

"Утверждаю"
 Генеральный директор
 ООО ФИРМА "ТЕХНОВА"

А.Ю. Щербина
 "12" 06. 2017 г.



**График
 модернизации, реконструкции, капитальных,
 средних и текущих ремонтов основного оборудования
 КЭП "Черниговская ТЭЦ" ООО ФИРМА "ТЕХНОВА" в 2018 г. (предварительный)**

Наименование оборудования	Ст. №	Производительность, мощность	Дата предыдущего капремонта	1-й квартал			2-й квартал			3-й квартал			4-й квартал	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
Котлоагрегаты БКЗ - 210- 140 ПТ	1	210 т/ч 124.3 Гкал/ч	2017г									10 24т 03		
	2	210 т/ч 124.3 Гкал/ч	2015г.					21 36т 26						
	3	210 т/ч 124.3 Гкал/ч	2013г.							02 48к 27				
	4	210 т/ч 124.3 Гкал/ч	2016г.				16 24т 12							
Котлоагрегат ТГМ - 84Б	5	420 т/ч 251.8 Гкал/ч	2014г.		19 24т 15									
Турбогенераторы: ПТ-50/60-130/7, ТВ-60-2	1	50 МВт	2013г.							27 41к 13				
	2	50 МВт	2014г.			26 14т 09								
Т-100/120- 130 -3, ТВФ-120-2	3	110 МВт	2015г.						11 32т 13					
Трансформаторы: ТДТН-40000/110 (Т-1, Т-2)	1	40 МВА	2007г.							30 15т 13				
	2	40 МВА	2013г.			29 7т 04								
ТДЦ-125000/110 (Т-3)	3	125 МВА	2010г.						14 28к 13					

ПРИМЕЧАНИЕ : При "Т" ремонтах исключаются праздничные дни,
 при "С" и "К" - праздничные и воскресные дни.

Главный инженер

Ю.Г. Алефиренко